Nasri Assaad, Schilling Liam et BenJemia Melek

Planning de répartition des tâches – Phase #1

- Objectif: Création d'un site web en HTML

- Participants: Liam, Melek, Assaad

- Du 8 février au 24 février 2025

Semaine 1 : Conception & Développement Initial

Assaad:

Définition des fonctionnalités principales du site.

Choix des technologies et configuration du projet.

Développement du backend (si nécessaire).

Mise en place des objectifs, répartition des tâches et organisation des fichiers (HTML/CSS).

Formulaire d'inscription avec champs requis et validation basique.

Liam:

Création des wireframes et maquette UI/UX du site.

Développement de la structure HTML de toutes les pages.

Intégration de la navigation et du responsive design.

Organisation des dossiers et mise en place des fichiers de base.

Création du formulaire de connexion avec vérification des entrées.

Melek:

Rédaction du cahier des charges détaillé.

Développement du style CSS et mise en place du design (Flexbox, animations, responsive).

Intégration des images et des éléments visuels.

Conception de la page d'accueil avec une navigation simple.

Affichage des informations du profil et options de modification.

Semaine 2 : Finalisation, Tests et Déploiement

Assaad:

Ajout des interactions et fonctionnalités en JavaScript.

Vérification et correction des bugs techniques.

Optimisation des performances et compatibilité avec différents navigateurs.

Liste des utilisateurs et options de gestion (VIP, bannissement, etc.).

Liam:

Ajustements et corrections sur le design et l'affichage.

Tests utilisateurs et vérification de l'expérience UX.

Mise en ligne et documentation finale du site.

Intégration de la charte graphique et unification du style.

Melek:

Rédaction du rapport de projet en PDF.

Archivage des fichiers et structuration de la documentation.

Présentation du projet et explication des choix techniques.

Vérification du bon fonctionnement des pages et correction des erreurs.

Suivi:

Réunions tous les 2 jours pour suivi des tâches et ajustements.

Validation de chaque fonctionnalité avant la phase suivante.

Livraison et mise en ligne du site à la fin de la deuxième semaine.